



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DO TELHADO E PISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS -1		MÊS -2	
				R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.017,51	11,64%	R\$ 15.017,51	100,00%		
2	PLATIBANDA	R\$ 13.348,38	10,35%	R\$ 13.348,38	100,00%		
3	RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS	R\$ 7.596,85	5,89%			R\$ 7.596,85	100,00%
4	COBERTURA	R\$ 67.084,45	52,02%			R\$ 67.084,45	100,00%
5	PISO DE CONCRETO	R\$ 8.642,07	6,70%	R\$ 8.642,07			100,00%
6	BANHEIRO ACESSÍVEL	R\$ 4.723,96		R\$ 4.723,96			
7	RAMPA ACESSÍVEL	R\$ 3.677,21		R\$ 3.677,21			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.878,90	6,88%	R\$ 8.878,90	100,00%		
TOTAL R\$		R\$128.969,33	93,49%	R\$ 54.288,03	42,09%	R\$ 74.681,30	57,91%

Antonio Mendes de Queiroz Junior
Engenheiro Civil
CREA 5061478844